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Les volumes à acheminer sur chantier sont sensiblement équivalents entre un 
immeuble en structure bois et un immeuble en structure béton : un mur bois bien isolé 
est par exemple un peu plus fin qu’un mur béton mais les planchers sont plus épais.

L’organisation de chantier est cependant différente du fait de la réalisation d’une part 
importante d’éléments préfabriqués en atelier, ce qui réduit les emprises chantier sur 
site.

Il convient alors de prévoir les bonnes conditions d’approvisionnement du chantier en 
amont : la mise à disposition des constructeurs d’une zone de stockage tampon serait 
de nature à garantir une bonne cinématique de chantier.

Néanmoins au moment du levage des éléments préfabriqués, cela nécessite une 
utilisation accrue de la grue collective (qui peut être accompagnée d’engins de levage 
ponctuels dédiés à la construction bois), ce qui implique une co-activité réduite (mais 
possible selon les lots) qui doit être anticipée sur le planning général. Cette période de 
levage est cependant rapide et ne grève pas la cinématique générale du chantier.

RÉALISATION
R5. Quelles sont les particularités d’un chantier bois ?

R5.4 Logistique chantier.

1

FICHE 

© Bois lim


