REALISATION

R5. Quelles sont les particularités d’un chantier bois ?

@ R5.2 Période de préparation.

La période de préparation commence a la date fixée comme origine du délai de
réalisation.

Sauf dispositions particulieres du marché, la durée de la période de préparation est de
trois mois sauf a étre prolongée, ainsi que le délai d’exécution, du délai nécessaire a
I'obtention des informations.

une validation des plans par la maitrise d’ceuvre en amont de la réalisation
un accord sur les plans par les controleurs techniques

en amont de la réalisation

une synthése réalisée en amont (et pas aprés ou pendant le chantier)

une description des tolérances attendues du gros ceuvre dans les piéces

du marché, surtout lorsqu’elles sont plus fines que les tolérances

du DTU du gros ceuvre

attribution de tous les lots en méme temps pour éviter de découvrir 3 mois
aprés que les tuyaux des CVC ne passent pas dans la charpente

réaliser le chantier en BIM niveau 2 depuis la phase projet (si le projet « est
en BIM »)

On remarque que toutes ces exigences ne different pas d’'un modeéle de chantier idéal
quel que soit le corps d’état ou le matériau, mais elles sont primordiales et prennent
encore plus de valeur dans la construction bois, surtout dans la perspective d’un
chantier au délai réduit.
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