
A M B I T I O N 

CONCEPTION 

REALISATION

LES SOLUTIONS BOIS POUR DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION NEUVE I realisation-bois.fr I 01-2020 I P

LES FINANCEURS

© Carole Humeau / Atlanbois

Ce type de consultation/marché est fréquent sur les gros projets. 

Il implique toutefois que l’entreprise générale connaisse les spécificités de la mise en 
œuvre de la construction bois, notamment pour l’anticipation des passages de réseaux. 

Or l’entreprise générale a tendance à désigner tardivement les entreprises, pour 
négocier au mieux les prix. Mais dans une opération bois, les opérateurs et tout 
particulièrement l’entreprise charpente bois doivent être choisis rapidement, pour 
étudier tous les passages réseaux nécessaires afin de les intégrer dans la préfabrication.  
Il est donc recommandé que l’entreprise générale choisisse son entreprise de 
charpente dès signature du marché.
Un allotissement type clos couvert est souhaitable. (voir chapitre allotissement)

RÉALISATION
R1. Quel type de consultation/marché pour  
un projet bois ?

R1.2 Mission de maîtrise d’œuvre et marché  
en entreprise générale.
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FICHE 

Simplifie les tâches du maître d’ouvrage.

Peu d’entreprises générales bois identifiées aujourd’hui  
(hors grands groupes).


