REALISATION

R5. Quelles sont les particularités d’un chantier bois ?

R5.4 Logistique chantier.

Les volumes a acheminer sur chantier sont sensiblement équivalents entre un
immeuble en structure bois et un immeuble en structure béton : un mur bois bien isolé
est par exemple un peu plus fin qu’un mur béton mais les planchers sont plus épais.

L'organisation de chantier est cependant différente du fait de la réalisation d’une part
importante d’éléments préfabriqués en atelier, ce qui réduit les emprises chantier sur
site.

Il convient alors de prévoir les bonnes conditions d’approvisionnement du chantier en
amont : la mise a disposition des constructeurs d’une zone de stockage tampon serait
de nature a garantir une bonne cinématique de chantier.

Néanmoins au moment du levage des éléments préfabriqués, cela nécessite une
utilisation accrue de la grue collective (qui peut étre accompagnée d’engins de levage
ponctuels dédiés a la construction bois), ce qui implique une co-activité réduite (mais

possible selon les lots) qui doit étre anticipée sur le planning général. Cette période de © Bois fim
levage est cependant rapide et ne gréve pas la cinématique générale du chantier.
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