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La gestion de la trésorerie d’un chantier comportant un important volume d’éléments 
préfabriqués doit être prise en compte dès le début ; les retours d’expériences nous 
amènent à recommander le versement d’une avance de 30 % à la commande du 
charpentier et/ou de prévoir le transfert de propriété pour que la préfabrication hors 
site soit rémunérée.

•	 paiement sur situation à l’avancement des études selon la NF P03 001 : 
« Article 19 » Constatation des droits à paiement. États de situation :

Avant la fin de chaque mois, l’entrepreneur établit le (ou les) état(s) de situation qui 
font ressortir :

•	 les travaux exécutés…
•	 les études et plans d’exécution

RÉALISATION
R5. Quelles sont les particularités d’un chantier bois ?

R5.3 Trésorerie du chantier.
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Retrouver le détail de la loi ELAN sur le site du Ministère du Logement et  
de la Cohésion des Territoires
www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-loi-portant-evolution-du-logement-de-l- 
amenagement-et-du-numerique-elan-est-promulguee

Décryptage par le Moniteur de la Loi Elan.
https://www.lemoniteur.fr/article/decryptage-de-la-loi-elan-le-droit-de-la- 
construction-redessine.1995819
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